

**Rehabilitación de Acueductos, Pozos y Saneamiento
Básico a Nivel Rural. PRACCAGUA
Higiene Rural - Honduras**



**Programa Regional de
Reconstrucción para América Central
(PRRAC) - UE**




Monto de la financiación:

26.300.000 €

Duración: 5 años (2001 – 2006)

Población beneficiada:

75.000 familias beneficiadas, pertenecientes a 1.160 comunidades rurales, de 90 municipios y de 6 Departamentos



OBJETIVOS Y RESULTADOS

ep*t*isa

Objetivo general

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de la población rural de la zona de intervención.

Objetivo específico

Disminución de las enfermedades de origen hídrico de la población rural en los Departamentos de Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Colón, Gracias a Dios y Olancho

- R1:** La población del área de intervención puede **acceder a agua potable** en buenas **condiciones de cantidad y calidad** y dispone **de saneamiento básico**.
- R2:** Se ha mejorado el conocimiento de la población sobre adecuadas **prácticas higiénico sanitario**.
- R3:** Se ha mejorado la **capacidad de gestión de los sistemas higiénicos sanitarios** en las comunidades, apoyados en las Juntas de Agua y en los Comités de Saneamiento Básico.

1. Agua Potable (acueductos y pozos)

Rehabilitación y ampliación de los sistemas de aprovisionamiento hídrico a un total de 855 acueductos rurales y la ejecución de 2,932 pozos.



2. Componente de saneamiento básico

Construcción de 38,557 letrinas, la formación de 900 promotores y la educación sanitaria de las familias beneficiadas.

Además:

- La promoción de la participación ciudadana;
- La organización y capacitación de las juntas locales de agua y saneamiento;
- La realización de talleres de educación sanitaria e higiene personal a la población beneficiaria;
- La formación de promotores y fontaneros;
- La concertación de tarifas;
- La adaptación de reglamentos y manuales para la administración y operación de los sistemas instalados.



METAS ALCANZADAS:

6 Departamentos

90 Municipios

- 75.000 familias beneficiadas
- 855 Acueductos
- 3.000 Pozos
- 32.000 Letrinas
- 1.536 Juntas de agua

Modalidad de implementación: UGP
gestión y coordinación, ejecución
delegada a través de Entidades
Ejecutoras

- Del sector público, el SANAA y la Secretaría de Salud, ésta última a través de la Unidad de Reconstrucción (UdR)
- La Asociación de Municipios de Olancho
- Diferentes ONG's, tanto nacionales como internacionales: Acción contra el Hambre, Amitigra, Caritas, Agua para el Pueblo, Save The Children, Movimondo, GVC, CISP y CISS.

Entes Ejecutores :

SANAA
UdR
AMO
ONG's
ACH, Amitigra,
APP Caritas,
CISP, CISS,
GVC,
Movimondo,
STCH...

LECCIONES APRENDIDAS

ep*t*isa

Realizar estudios previos que permitan planificar adecuadamente las intervenciones y racionalizar el empleo de los recursos (incluyendo análisis de actores y capacidades, análisis de pre-inversión, necesidades de recursos, aspectos logísticos).

Los programas rurales con amplia cobertura geográfica requieren de una planificación robusta, haciendo especial énfasis en la disponibilidad de recursos



Conocer las exigencias de los procedimientos administrativos nacionales, locales y del donante para poder planificar de forma realista.

Los proyectos no deben ser contemplados exclusivamente desde la perspectiva técnica sino que deben incluir un análisis de capacidades y de participación.

Los productos de los proyectos son importante pero más lo es el uso que se les dé → la importancia de los procesos de educación higiénico-sanitaria.



La importancia de la personalidad jurídica de las Juntas de Agua y el acompañamiento por parte de las Municipalidades.

La competencia y compromiso del equipo de gestión es clave para el éxito del programa.

La ejecución delegada a través de los EE, favoreció el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional

Reforzar al inicio y durante la ejecución las capacidades de los Entes Ejecutores.



La idoneidad de contar con un equipo de gestión que coordinaba a las distintas organizaciones y aseguraba la logística de los materiales por los territorios.

Idoneidad de implantar los mecanismos necesarios para asegurar la participación de los distintos actores. Asegurar su involucración en la toma de decisiones sobre los sistemas, tecnología, mantenimiento.

El enfoque educativo a través de la metodología ESCASAL, concertada interinstitucionalmente con los EE, facilitó un trabajo de “abajo hacia arriba”, optimizando los recursos locales y creando capacidades en las comunidades.

Necesidad de contar con los actores con experiencia y presencia en los territorios.



Los programas deben contar con una estrategia de sostenibilidad desde el inicio.

Focalización de la responsabilidad sobre las Juntas de Agua y los usuarios (la comunidad es la gestora del agua)



La importancia de las municipalidades en el apoyo a las Juntas del Agua

PRACCAGUA: formación de asociaciones de juntas de agua por municipio u otros puntos y formación de comités municipales de agua y saneamiento (COMAS) integrados por todos los actores del sector .



Gracias